

План-график по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)



 Директор МБОУ «КМШИ»
 К. Омаров

№ п/п	Направление деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС СОО	Сентябрь 2022	План – график введения ФГОС	Администрация
1.2.	Формирование банка нормативно – правовых документов: <ul style="list-style-type: none"> • О переходе на обучение по ФГОС СОО; • Об утверждении Положений; • Об утверждении ООП СОО • Утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. • Утверждение программы внеурочной деятельности; • Утверждение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. 	В течение года	Создание электронного банка нормативно - правовых документов	Администрация
1.3.	Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на	Сентябрь, октябрь		Директор

	основе ФГОС основной образовательной программы среднего общего образования			
2. Научно – методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1.	Проведение заседаний МО учителей предметников по изучению ФГОС СОО	По плану МО	МР по изучению ФГОС СОО	Руководители МО
2.2.	Организация работы по изучению основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечение консультационной методической поддержки учителей 10 класса по вопросам реализации ООП СОО		МР по разработке ООП СОО	Администрация
2.3.	Организация работы по изучению МР по вопросам реализации программ среднего общего образования: <ul style="list-style-type: none"> • программа духовно – нравственного развития; • программа развития универсальных учебных действий обучающихся; • программа профильной ориентации обучающихся; • программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; • программа исследовательской и проектной деятельности; • программа социальной деятельности; 	1 четверг		Зам.директора по УР Зам.директора по вр
2.4.	Организация работы по изучению рекомендаций и диагностических работ по вопросу психолого – педагогического обеспечения введения ФГОС СОО	По плану работы психолога	Диагностика	Психолог
2.5.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию введения ФГОС СОО	В течение года	Электронные образовательные ресурсы.	Зам.директора по информатизации
2.6.	Организация работы по преемственности реализации ФГОС основного и среднего общего образования (Учебные линии, воспитание и социализация, развитие УУД)	В течение года		Администрация

2.7.	Организация методической работы по введению и реализации ФГОС	Сентябрь, октябрь	План методической работы	Зам.директора
3. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1.	Участие в совещаниях педагогических работников, ответственных за введение ФГОС СОО	По плану уо		Администрация
3.2.	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ «КМШИ» к введению ФГОС СОО	Октябрь 2022	Приказ о создании рабочей группы	Зам.директора
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
4.1.	Реализация плана – графика курсовой подготовки педагогических работников	2022-2024	План повышения квалификации	Зам.директора
4.2.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август 2022		Директор
5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО	В течение года	Информационные материалы	Зам.директора по информатизации
5.2.	Информирование родительской общестественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них.	В течение года	Информационные материалы	Зам.директора
5.3.	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО. Анкетирование, проведение родительских собраний.	Сентябрь 2022	Родительское собрание	Классные руководители
6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
6.1.	Анализ материально – технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август 2022	Совещание	Директор
6.2.	Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС СОО.	Август 2022		Директор
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий школы требованиям ФГОС СОО	В течение всего периода		Директор
6.4.	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных базах данных.	В течение всего периода.		Директор